

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	좌동 재래시장내 도로개설		
② 추진배경	좌동 재래시장 내 현황도로 협소로 인한 차량 및 주민 통행 불편으로 전통시장 활성화를 위한 주민숙원 사업인 도로 개설이 필요		
③ 사업개요	도로개설 L=442m, B=8m		
④ 사업부서	교통건설국 건설과	⑤ 담당자	황금재 과장 김창배 주무관
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2013 ~ 2020
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 도로개설(1차) 준공 - 공 사 명:좌동 재래시장 도로개설1차 - 계 약 자:성림종합건설(주) ※ 건설과-11366호	'15.05.26.	박태래 과장 양기조 팀장 김일정 주무관	
○ 도로개설(2차) 준공 - 공 사 명:좌동 재래시장 도로개설2차 - 계 약 자:구평이엔씨(주) ※ 건설과-25288호	'16.12.13.	박태래 과장 설문형 팀장 고정길 주무관	
○ 도로개설(3차) 준공 - 공 사 명:좌동 재래시장 도로개설3차 - 계 약 자:재창건설(주) ※ 건설과-21319호	'17.09.26.	박태래 과장 정봉서 팀장 윤대근 주무관	
○ 도로개설(4차) 준공 - 공 사 명:좌동 재래시장 주변 도로개설 - 계 약 자:신명종합건설(주) ※ 건설과-12119호	'18.07.09.	이상용 과장 윤태원 팀장 박완재 주무관	
○ 도로개설(5차) 준공 - 공 사 명:좌동 재래시장 도로개설5차 - 계 약 자:(주)신화종합건설	'19.06.24.	황금재 과장 윤태원 팀장 신민경 주무관	